

Fluxo Engenharia


Bizagi Modeler

Índice

FLUXO ENGENHARIA.....	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO DE PROCESSO ENGENHARIA.....	5
1.1 ENGENHARIA	6
1.1.1 Elementos do processo	6
1.1.1.1 <input type="checkbox"/> Elaboração de Planilha de Medição e Relatório de Vistoria	6
1.1.1.2 <input type="checkbox"/> Gerência Aprova	6
1.1.1.3 <input type="checkbox"/> Gateway	6
1.1.1.4 <input type="checkbox"/> Solicitação de Emissão de Nota Fiscal e demais documentos	6
1.1.1.5 <input type="checkbox"/> Construtora emite Nota Fiscal e demais documentos	6
1.1.1.6 <input type="checkbox"/> Protocola documento "Recepção"	6
1.1.1.7 <input type="checkbox"/> Recebimento documentação "validação de documentos"	6
1.1.1.8 <input type="checkbox"/> Gateway	6
1.1.1.9 <input type="checkbox"/> Construtora verifica e sana pendências.....	6
1.1.1.10 <input type="checkbox"/> Protocola documentos na Recepção	7
1.1.1.11 <input type="checkbox"/> Gerência aprova	7
1.1.1.12 <input type="checkbox"/> Recebimento documentação VALIDADOS.....	7
1.1.1.13 <input type="checkbox"/> Financeiro IA Lança no SAP e envia NF para Norte Energia	7
1.1.1.14 <input type="checkbox"/> UPLOAD Sistema AUTUAÇÃO Arquivamento	7
1.1.1.15 <input type="checkbox"/> Documentos Relatórios, Parecer Técnico, Análise de Projeto, Ofícios	7
1.1.1.16 <input type="checkbox"/> Proponente.....	7
1.1.1.17 <input type="checkbox"/> CTécnica 1 CTécnica 2	7
1.1.1.18 <input type="checkbox"/> Contratos	7
1.1.1.19 <input type="checkbox"/> Compras	7
1.1.1.20 <input type="checkbox"/> Gerência	7
1.1.1.21 <input type="checkbox"/> Engenharia	7
1.1.1.22 <input type="checkbox"/> Construtora	7
1.1.1.23 <input type="checkbox"/> Protocolo.....	7
1.1.1.24 <input type="checkbox"/> Elaboração de Documentos.....	7
1.1.1.25 <input type="checkbox"/> GERÊNCIA APROVA	7
1.1.1.26 <input type="checkbox"/> Gateway	8

1.1.1.27	<input type="checkbox"/>	Encaminha Documentos	8
1.1.1.28	<input type="checkbox"/>	UPLOAD Sistema AUTUAÇÃO Arquivamento	8
1.1.1.29	<input type="checkbox"/>	Tomar conhecimento da finalização do PROCESSO	8
1.1.1.30	<input type="checkbox"/>	Protocola documento RECEPÇÃO	8
1.1.1.31	<input type="checkbox"/>	Tomar conhecimento da finalização do processo	8
1.1.1.32	<input checked="" type="radio"/>	Tomar conhecimento da finalização do Proceso	8
1.1.1.33	<input checked="" type="radio"/>	Início do Processo	8
1.1.1.34	<input type="checkbox"/>	Apresenta PROJETO Aprovado para Análise.....	8
1.1.1.35	<input type="checkbox"/>	ANÁLISE E ENCAMINHA-MENTO DO PROJETO	8
1.1.1.36	<input type="checkbox"/>	PROCESSO DE CONTRATO.....	8
1.1.1.37	<input checked="" type="checkbox"/>	Gateway	8
1.1.1.38	<input type="checkbox"/>	PROCDRESSO DE COMPRA	8
1.1.1.39	<input type="checkbox"/>	EMITE PEDIDO DE COMPRAS	9
1.1.1.40	<input type="checkbox"/>	ASSINATURA DE CONTRATO.....	9
1.1.1.41	<input type="checkbox"/>	UPLOAD Produtos Peças Acessórios Sistema Compras	9
1.1.1.42	<input checked="" type="checkbox"/>	Financeiro	9
1.1.1.43	<input checked="" type="checkbox"/>	Autuação.....	9

1 FLUXO DE PROCESSO ENGENHARIA



Versão: 1.0

Autor: Carlos Bortoli

1.1 ENGENHARIA

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Elaboração de Planilha de Medição e Relatório de Vistoria

1.1.1.2 Gerência Aprova

1.1.1.3  Gateway

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.4 Solicitação de Emissão de Nota Fiscal e demais documentos

1.1.1.5 Construtora emite Nota Fiscal e demais documentos

1.1.1.6 Protocola documento "Recepção"

1.1.1.7 Recebimento documentação "validação de documentos"

1.1.1.8  Gateway

Portões

SIM

NÃO

1.1.1.9 Construtora verifica e sana pendências

- 1.1.1.10 Protocola documentos na Recepção
- 1.1.1.11 Gerência aprova
- 1.1.1.12 Recebimento documentação VALIDADOS
- 1.1.1.13 Financeiro IA Lança no SAP e envia NF para Norte Energia
- 1.1.1.14 UPLOAD Sistema AUTUAÇÃO Arquivamento
- 1.1.1.15  Documentos Relatórios, Parecer Técnico, Análise de Projeto, Ofícios
- 1.1.1.16  Proponente
- 1.1.1.17  CTécnica 1 CTécnica 2
- 1.1.1.18  Contratos
- 1.1.1.19  Compras
- 1.1.1.20  Gerência
- 1.1.1.21  Engenharia
- 1.1.1.22  Construtora
- 1.1.1.23  Protocolo
- 1.1.1.24 Elaboração de Documentos
- 1.1.1.25 GERÊNCIA APROVA

1.1.1.26  Gateway

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.27 Encaminha Documentos

1.1.1.28 UPLOAD Sistema AUTUAÇÃO Arquivamento

1.1.1.29 Tomar conhecimento da finalização do PROCESSO

1.1.1.30 Protocola documento RECEPÇÃO

1.1.1.31 Tomar conhecimento da finalização do processo

1.1.1.32 Tomar conhecimento da finalização do Processo

1.1.1.33 Início do Processo

1.1.1.34 Apresenta PROJETO Aprovado para Análise

1.1.1.35 ANÁLISE E ENCAMINHA-MENTO DO PROJETO

1.1.1.36 PROCESSO DE CONTRATO

1.1.1.37  Gateway

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.38 PROCDESSO DE COMPRA

1.1.1.39 EMITE PEDIDO DE COMPRAS

1.1.1.40 ASSINATURA DE CONTRATO

1.1.1.41 UPLOAD Produtos Peças Acessórios Sistema Compras

1.1.1.42 Financeiro

1.1.1.43 Autuação